

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

Số: 4623/UBND-XDND

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 7 – Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 203-CV/BCSD ngày 03/5/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban, ngành, chức năng, chủ đầu tư và UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cơ quan thông tin báo chí tăng cường công tác tuyên truyền thông tin liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn đến người dân để dân biết, dân hiểu ý nghĩa, giá trị to lớn của các dự án mang lại và tạo sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, chính sách thực hiện dự án, ngăn ngừa các tiêu cực dễ nảy sinh trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.

2. Giao UBND các huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt là hệ thống điện cao thế), ưu tiên các vị trí ảnh hưởng đến thi công; khẩn trương hoàn thành toàn bộ các khu tái định cư và giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống; tập trung tối đa để bàn giao toàn bộ mặt bằng của Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 82/TB-UBND ngày 11/3/2024, Thông báo số

135/TB-UBND ngày 05/4/2024, Văn bản số 2993/UBND-XDND ngày 25/3/2024, Văn bản số 3320/UBND-XDND ngày 28/3/2024, Văn bản số 4043/UBND-XDND ngày 16/4/2024; kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo quy định.

3. Ban Quản lý dự án 7 – Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ, Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

4. Ban Quản lý dự án 7 – Bộ Giao thông vận tải, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiểm tra, theo dõi, làm việc với các nhà thầu kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc để thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa các dự án vào vận hành, khai thác theo kế hoạch đề ra (lưu ý đối với Liên danh Thuận An TAG – Phương Nam – Bắc Trung Nam – 168 Việt Nam “Liên danh nhà thầu – Gói thầu xây lắp số 2”).

5. Các Sở, ban, ngành, cơ quan chức năng đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp triển khai thực hiện.

6. Giao sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả tại kỳ báo cáo các dự án giao thông trọng điểm gần nhất./.

(Sao kèm Công văn số 203-CV/BCSD ngày 03/5/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch và các PTC UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thị ủy; huyện ủy (phối hợp);
- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Công thông tin điện tử Khánh Hòa;
- Phòng: TH, KT, XDND;
- Lưu: VT, CN, TV. 14

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hòa Nam

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 03 tháng 5 năm 2024

Số 203 -CV/BCSD

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 29/4/2024, Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó có Dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân các dự án nêu trên; tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án; khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư; đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng, vận hành các trạm dừng nghỉ; làm việc với các nhà thầu để đảm bảo việc thi công đúng tiến độ; kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thành viên BCS đảng,
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh,
- Lưu VT, TT, TV, HP. 8

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ



Nguyễn Tấn Tuân