

Số: 309/UBND-QLĐT

Nha Trang, ngày 13 tháng 01 năm 2023

V/v xử lý nội dung phản ánh của
Báo Xây dựng về con đường
chưa đầy 300m thi công hơn 4
năm chưa xong

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 3931/STTTT-TTBCXB ngày 19/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo Xây dựng về con đường chưa đầy 300m thi công hơn 4 năm chưa xong và Báo cáo số 89/BC-QLĐT-ĐTĐXD ngày 09 /01/2023 của Phòng Quản lý đô thị. UBND thành phố Nha Trang có ý kiến như sau:

Công trình Đường Trường Sơn (Võ Thị Sáu – Trường Sơn), phường Vĩnh Trường được Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 7757/QĐ-CT-UBND ngày 26/9/2019 do UBND phường Vĩnh Trường làm Chủ đầu tư; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4849/QĐ-CT-UBND ngày 14/8/2020. Ngày 04/11/2020, UBND phường Vĩnh Trường phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu B1 thi công xây dựng, khởi công xây dựng công trình đến đầu năm 2021 tạm ngừng thi công do công trình nằm trong tâm dịch Covid 19 phải thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch. Đến năm 2022 tiếp tục triển khai thi công, hiện nay công trình được thi công cơ bản hoàn thành đạt khoảng 95% khối lượng công việc, đã di dời hệ thống trụ điện vào vỉa hè và thi công xong phần mặt đường.

Về công tác đền bù, giải tỏa: Công trình nêu trên được UBND phường Vĩnh Trường đăng ký vận động người dân tự nguyện đóng góp xây dựng công trình hạ tầng giao thông thực hiện theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy Nha Trang. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường có 25 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó: có 24 hộ thống nhất chủ trương làm đường, còn 01 trường hợp chưa đồng thuận (vị trí bên trái tuyến đường tại ngã 3 giao với đường Võ Thị Sáu), UBND phường Vĩnh Trường đang tiếp tục vận động để triển khai thực hiện công trình đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định hiện hành nếu phần diện tích đất còn lại sau khi bị giải tỏa không đủ diện tích tối thiểu để được cấp phép xây dựng.

Đề nghị đơn vị nghiên cứu tổng hợp./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- LĐ Văn phòng;
- UBND phường Vĩnh Trường;
- Lưu: VT, QLĐT (03b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Khánh